

Số: 3840/2020/QĐ-ABIC-TCHC

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu sửa chữa, cải tạo hội trường, sảnh lễ tân, công trình phụ TSC ABIC)

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 92/2016/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng Quản trị về quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản.  
Xét Tờ trình ngày 03/9/2020 của Tổ xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại Trụ sở chính v/v phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, yêu cầu chào giá, kế hoạch đấu thầu gói thầu sửa chữa, cải tạo hội trường, sảnh lễ tân, công trình phụ Trụ sở chính ABIC.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu sửa chữa, cải tạo hội trường, sảnh lễ tân, công trình phụ Trụ sở chính ABIC, gồm các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là: 60.474.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi triệu bốn trăm bảy tư ngàn đồng chẵn*) bao gồm chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập hồ sơ chào giá, đánh giá hồ sơ chào giá cạnh tranh. Cụ thể:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần Quốc tế Benza Việt Nam	52.579.000	Hợp đồng trọn gói	Tháng 8/2020
2	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	Công ty cổ phần dịch vụ xây lắp và đầu tư phát triển Miền Bắc	4.400.000	Hợp đồng trọn gói	Tháng 8/2020
3	Chi phí thẩm tra dự toán				
4	Chi phí lập hồ sơ chào giá, đánh giá hồ sơ chào giá cạnh tranh	Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Việt Nam	3.495.000	Hợp đồng trọn gói	Tháng 9/2020

2. Giá trị gói thầu thuộc kế hoạch đấu thầu lần này có giá trị 808.921.154 **đồng** (**Bằng chữ: Tám trăm lẻ tám triệu chín trăm hai một ngàn một trăm năm tư đồng**) gồm chi phí thi công sửa chữa, cải tạo công trình (*Theo bảng tổng hợp kế hoạch đấu thầu đính kèm*).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

**Điều 2.** Giao Tổ xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại Trụ sở chính tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc trong kế hoạch đấu thầu, đảm bảo hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại Trụ sở chính, các thành viên thuộc tổ và Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- T/v HĐQT chuyên trách;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban KTKSNB, QLRR;
- Lưu: TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tiến Hải**

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN**  
 (Kèm theo Quyết định số 3840 /2020/QĐ-ABIC-TCHC ngày 3 / 9 /2020 của Tổng Giám đốc)

TT	Tên gói thầu	Giá dự toán (đồng)	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	52.579.875	52.579.000	100% vốn CĐT	Chỉ định thầu	21/8/2020	Hợp đồng trọn gói	Đã hoàn thành
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, phần thiết kế	2.200.000	2.200.000	nt	Chỉ định thầu	24/8/2020	Hợp đồng trọn gói	Đã hoàn thành
3	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, phần dự toán	2.200.000	2.200.000	nt	Chỉ định thầu	24/8/2020	Hợp đồng trọn gói	Đã hoàn thành
4	Tư vấn lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.495.523	3.495.000	nt	Chỉ định thầu	03/9/2020	Hợp đồng trọn gói	Đã thực hiện
5	Thi công sửa chữa, cải tạo	808.921.154	808.921.154	nt	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	06/09/2020	Hợp đồng trọn gói	Từ 12/9 đến 2/10/2020
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>869.396.552</b>	<b>869.395.154</b>					
	<b>Làm tròn:</b>	<b>869.397.000</b>						



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiên Hải