

Số: 1462/TM-ABIC-TĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: CÁC CÔNG TY KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CNTT

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) có Trụ sở tại tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp phần mềm tích hợp website Bảo hiểm trực tuyến ABIC với Ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, cụ thể như sau:

TT	Danh mục	Chi tiết	Thời gian thực hiện
1	Thiết lập hạ tầng môi trường UAT phát triển phần mềm	2 servers cấu hình (8 CPU, 8 GRAM, 100 GB SSD)	≤ 33 ngày công
		1 server cấu hình (4 CPU, 8 GRAM, 50 GB SSD) làm gitlab runner.	
		cài hệ điều hành Ubuntu, phần mềm redis, rabbitmq và phần mềm Kubernetes	
		Đường truyền VPN internet	
2	Thiết lập hạ tầng môi trường Production chạy phần mềm	3 servers cấu hình (8 CPU, 16 G RAM, 200 GB SSD)	≤ 32 ngày công
		cài hệ điều hành Ubuntu, phần mềm redis, rabbitmq và phần mềm Kubernetes	
		WEB service: nginx, nodejs, database postgresql	
		Đường truyền Leasedline	
		- API get userinfo (lấy thông tin Khách hàng)	
		- API order info (lưu thông tin Đơn hàng + thông tin cấp đơn)	
		- API cấp đơn	
		- API duyệt approve hợp đồng	
- API endorsement lịch sử hợp đồng			



✓

TT	Danh mục	Chi tiết	Thời gian thực hiện
5	Lập trình tích hợp công thanh toán của Agribank APP	Tích hợp website BHTT với luồng thanh toán qua API của Agribank APP	≤ 22 ngày công
		Cập nhật kênh bán, thông tin Agribank APP vào nội dung API cấp đơn của ABIC	
		Chức năng hoàn phí, hủy hợp đồng bảo hiểm	
6	Giai đoạn kiểm thử 3 sản phẩm (Bảo hiểm TNDS xe máy, xe ô tô, bảo an tài khoản)	Triển khai công việc kiểm thử gồm:	≤ 15 ngày công
		- Đầu mỗi người thử Tester	
		- Kịch bản kiểm thử (Testcase)	
		- Kế hoạch kiểm thử (trong bao lâu, từ ngày nào tới ngày nào)	
		- Báo cáo kết quả kiểm thử	≤ 16 ngày công
		Fix theo danh sách bug được báo cáo bởi danh sách người kiểm thử (Tester) của ABIC	
		Fix theo danh sách bug được báo cáo bởi đối tác thực hiện Pentest trong giai đoạn 1	
7	Triển khai vận hành chính thức (Bảo hiểm TNDS xe máy, xe ô tô, bảo an tài khoản)	Triển khai vận hành chính thức giai đoạn 1:	≤ 12 ngày công
		- Kịch bản chạy pilot	
		- Tiến hành vận hành chính thức	
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng	
		- Báo cáo kết quả và nghiệm thu	
8	Quản lý dự án	Quản lý tiến độ dự án	≤ 14 ngày công
		Chi phí đào tạo	
		Chi phí công tác phát sinh	
TỔNG SỐ NGÀY CÔNG TỐI ĐA			230

- Thời gian thực hiện các nghiệp vụ: Nhà thầu đề xuất trên cơ sở yêu cầu của CĐT.
- Nhân sự thực hiện tối thiểu 02 người.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 120 ngày.



✓

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp theo yêu cầu trên gửi báo giá cho Công ty chúng tôi để Công ty xem xét lựa chọn đơn vị cung cấp đợt này. Báo giá gửi về Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chậm nhất 09h00 ngày 06/05/2024.

Công ty chúng tôi sẽ liên hệ thông báo cho đơn vị được chọn làm nhà cung cấp phần mềm nêu trên. Các hồ sơ không được lựa chọn, Công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTSC.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Thái

